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1. Einleitung 
 
 

Diese Leistungsordnung wurde durch die Fassadenplanergruppe 
der Schweizerischen Zentrale Fenster und Fassaden SZFF/CSFF, 
Fachverein des SIA, erarbeitet. Aus Gründen der einfacheren 
Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der 
Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. 
Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermassen für 
alle Geschlechter. 
 
Die Anforderungen an die heutigen Fassaden müssen 
zunehmend präziser definiert werden. Einerseits wegen der 
zunehmenden Reglementierung durch Richtlinien und Normen, 
aber auch aufgrund verbindlicher Nachhaltigkeits- und 
Kostenkriterien. Ob die Ansprüche und Bedürfnisse der 
Bauherrschaft und Betreiber an die ausgeführten 
Fassadenarbeiten erfüllt werden, entscheidet sich hauptsächlich 
in den Planungsphasen und durch die Realisierungskontrollen. 
 

Fassaden können nicht losgelöst vom übrigen Bauwerk 
betrachtet werden. Konzeption und Planung der Fassaden 
stehen in einer engen Wechselbeziehung mit der Architektur 
und weiteren Fachdisziplinen. Entsprechend müssen die 
qualitätsrelevanten Planungsschnittstellen innerhalb der Fassade 
sowie auch die zu anschliessenden bzw. ergänzenden Gewerke 
erkannt und definiert werden.  
 
Die vorliegende Leistungsordnung stellt einen Überblick über die 
Tätigkeiten, Leistungen und Kompetenzen des Fassadenplaners 
dar. Sie hilft die Grundleistungen während den Planungs- und 
Bauphasen zu definieren. Je nach Bauwerk sind zusätzliche 
Leistungen zu erbringen, diese wurden als solche gesondert 
definiert und können situativ ergänzend hinzugezogen werden. 
Im Weiteren sind im Anhang dieses Dokuments die 
Schnittstellen-Verantwortungen in der Fassadenplanung gelistet.

2. Zielsetzung  
Diese Leistungsordnung beschreibt den für eine spezialisierte 
Fassadenplanung erforderlichen Leistungsumfang und die Rolle 
des Fassadenplaners. Als spezialisierte, zwischen den 
Hauptdisziplinen verortete «INTERdisziplin» weist die 
Fassadenplanung eine Überschneidung mit der 
Architekturplanung (SIA 102) sowie einen engen Leistungsbezug 
zur Tragwerksplanung (SIA 103) und Bauphysik / 
Gebäudetechnik (SIA 108) auf. Die Leistungsordnung 
Fassadenplanung dient als Best-Practice-Definition der 
Leistungs- und als Schnittstellenbeschreibung. Sie soll Grundlage 
der Honorarvereinbarung dienen. 

 

Abgrenzung Ausführungsplanung: Der Fassadenplaner tritt 
auch, beauftragt durch den Unternehmer, z.B. in der Erstellung 
der Ausführungs- / Werk- und Montageplanung (SIA Phasen 
51,53) auf (weitere Erläuterung der Rollen und Funktionen - 
siehe Ziffer 4). Dieses Dokument behandelt ausschliesslich die 
Projektierung, Ausschreibung und Ausführungsbegleitung 
eines Projektes und exkludiert die Ausführungsplanung durch 
den Unternehmer.  

 
 
 
 

 

3. Charakteristik Fassadenplanung 
 

Die Gebäudehülle ist die Schnittstelle zwischen Innen- und 
Außenraum und ist somit als raumbegrenzendes Bauteil 
internen und externen Beanspruchungen ausgesetzt. Als 
Fassaden bezeichnet man eigenständige, vertikal orientierte, 
bis maximal +/-15 Grad aus der Vertikalen geneigte, nicht 
zum Gebäudetragwerk gehörende Bauteile der Aussenhaut 
und als fünfte Fassaden transparente Dachkonstruktionen 
bis zu einer min. Neigung von 2 Grad.  
 
Die Leistungsdaten der Fassaden werden basierend auf den 
geltenden Gesetzen, Normierungen sowie Richtlinien seitens 
des Auftraggebers in Zusammenarbeit mit Architekten und 
Fachplanern definiert. Die gestaltende Planung des Werks 
sowie die koordinativen Aufgaben liegen in der 

Verantwortung des Architekten.  
Die technische Planung des Werks liegt beim 
Fassadenplaner.  

   Die Engineering-Leistungen der Fassadenplanung sind als    
   Ergänzung zu den Leistungen des Architekten zu verstehen.    
   Die Fassadenplanung unterstützt basierend auf einer 
   material-, firmen- und produktneutralen Beratung die  
   Entwicklung der Detaillierung im Hinblick auf die technische  
   Machbarkeit, Genehmigungsfähigkeit, Funktionalität und  
   deren Herstellung/Ausführung und Abnahme. Hierbei ist die  
   Bewertung der Fassadenkosten und deren Abgleich mit dem  
   zur Verfügung stehenden Budget beinhaltet, wie auch die  
   Mitarbeit bei der CO2-Minimierung, Zirkularität und allg.  
   Nachhaltigkeit. Diese Leistungen sind besonders zu  
   vereinbarende Leistungen. 
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4. Rollen und Funktionen 
Die Funktions- und Rollendefinition ist in der SIA 112 definiert.  
Üblicherweise werden durch die Fassadenplanung die Funktionen/Rollen - Fachplaner, Spezialist, Berater oder/und Baukontrolle 
erfüllt. Die jeweiligen Rollen und Funktionen können projektspezifisch angepasst werden.  
 

 
 
 

Phasen   Teilphasen   Planer Fach- 
planer 

Spezialist Berater Bau-
leitung 

Fachbau-
leitung 

Techn.  
Baul. 

Bau-
kontrolle  

1 Strategische 
Planung 

11 Bedürfnisformulierung, 
Lösungsstrategie 

  (x) (x) (x)         

2 Vorstudie 21 Definition des 
Bauvorhabens, 
Machbarkeitsstudie 

  (x) (x) (x)         

    22 Auswahlverfahren     (x) (x)         

3 Projektierung 31 Vorprojekt   x (x) (x)         

    32 Bauprojekt   x (x) (x)         

    33 Bewilligungsverfahren     (x) (x)         

4 Ausschreibung 41 Ausschreibung, 
Offertvergleich, 
Vergabeantrag 

  x (x) (x)         

5 Realisierung 51 Ausführungsprojekt   x (x) (x)         

    52 Ausführung   x (x) (x)     (x) x 

    53 Inbetriebnahme, 
Abschluss 

  x (x) (x)     (x) x 

6 Bewirtschaftung 61 Betrieb     (x) (x)         

    62 Überwachung / 
Überprüfung / Wartung 

    (x) (x)         

    63 Instandhaltung     (x) (x)         

x Typische Leistungsphasen eines Fachplaner Mandats mit Projektierung, 
Submission und Ausführungsbegleitung 
(x) Zu vereinbarende Leistungsphasen eines Spezialisten-, Beraters oder 
Fachplaner Mandats 
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5. Fassadenplanung Leistungstabellen 
 

4.3 Projektierung 
4.31 Vorprojekt 
Beschrieb: Die Bearbeitung erfolgt auf Grundlage einer Vorstudie und / oder architektonischen 

Gestaltungsvorgaben. Im Rahmen der Bearbeitung werden die Grundlagen verifiziert, eine 
Nutzerbestellung in Form der Nutzungsvereinbarung formuliert, sowie das Fassadenprojekt in 
Varianten untersucht und die gewählte Variante konstruktiv / wirtschaftlich optimiert. Die 
Konzeptreife wird mit einer Kostenschätzung, sowie phasengerechten Leitdetailplänen, einem 
technischen Bericht und dem Entwurf der Nutzungsvereinbarung dokumentiert. 

Grundlage: - Projektpflichtenheft, Machbarkeitsstudie, Projektierungsgrundlagen 
- evtl. Resultate eines Auswahlverfahrens 

Ziele: - Konzeption und Wirtschaftlichkeit optimiert 
- Die Anforderungen an die Gebäudehülle sind phasengerecht dokumentierr 

Leistungsbereiche Grundleistungen Besonders zu vereinbarende Leistungen 
Organisation • Teilnahme an Fassaden-Besprechungen • Regelmässige Teilnahme an allgemeinen 

Projektbesprechungen (sog. Jour-Fix) 
• Mitwirkung Implementierung PQM-System 

Auftrags-
gegenstand, 
Beschrieb und 
Visualisierung 

Studium von Lösungsmöglichkeiten 
• Klärung der Zielsetzungen in technischen und 

wirtschaftlichen Grundsatzfragen 
• Analyse der gestellten Anforderungen betr. 

Nutzung, Nachhaltigkeit, Bauphysik, Statik, 
Brandschutz und Sicherheit etc. 

• Fachberatung bei der Wahl der Fenster-
/Fassaden-Systeme, Konstruktionsarten, 
Bauteilen, Materialien usw. 

• Untersuchung von bis zu drei 
Fassadenkonzepten mit Skizzen, 
Kurzbeschrieben und einer Bewertungsmatrix 
zur Auswahl des Fassadenkonzepts 

• Wahl des geeigneten Fassadenkonzepts durch 
die beteiligten Parteien für die weitere 
Bearbeitung 

 
Vorprojekt des gewählten Fassadenkonzepts 
• Grobe statische Vordimensionierung  
• Grobe bauphysikalische Vordimensionierung  
• Abgleichung der Planungsergebnisse mit den 

übrigen Fachplanern und Spezialisten 
• Erstellen der phasengerechten Leitdetailpläne  

/ Skizzen 
der Fassadenhauptkonstruktionen 

• Entwurf der Fassaden-Projektbasis 
• Entwurf der Fassaden-Nutzungsvereinbarung 

 
• Bestandspläne- und Unterlagen bestehender 

Fassaden für eine Sanierungen beschaffen 
• Erstellen einer Ist-Zustandsanalyse bestehender 

Fassaden 
• Begleitung Sondagen bestehender Fassaden 
• Erstellen grobes Montagekonzepts 
• Erstellen grobes Reinigungskonzepts 
• Entwurf eines groben Unterhaltskonzepts 
• BIM-POC-Modell erstellen 
• BIM-Modell der Fassade mit LOD 100 erstellen 
• BIM-Fachmodell attribuieren 
• BIM-Modell Kollisionskontrolle Stufe Fachplaner 
• Überarbeitung und Optimierung des 

Fassadenkonzepts aufgrund Kostenüberschreitung 
• Zuarbeit Nachhaltigkeitsberater mit 

Massenangaben und Materialwerten 
• Abschätzen Life-Cycle-Kosten 

 

Kosten 
Finanzierung 

• Erstellen der Kostenschätzung in 
nachvollziehbarer Form. Genauigkeitsgrad 
(mangels anderer Vereinbarung) +/– 15% 

• Überarbeitung und Optimierung der 
Kostenschätzung aufgrund Kostenüberschreitung 

• Erstellen und Vergleichen von Kostenschätzungen 
von Varianten 

Termine  • Erstellen eines groben Ablauf- und Terminplans 
Teilphasen-
abschluss 

• Zusammenstellen der Abschlussdokumentation für den Fachbereich 
(Nutzungsvereinbarung Stand Vorprojekt, Leitdetailbuch Stand Vorprojekt, Kostenschätzung mit 
Kostenvarianz+/- 15% inkl. Beschrieb) 
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4.3 Projektierung 
4.32 Bauprojekt 
Beschrieb: Die Bearbeitung erfolgt auf Grundlage des genehmigten Vorprojektes. Im Rahmen der 

Bearbeitung werden die Grundlagen aktualisiert und verifiziert, sowie das Fassadenprojekt 
technisch ausgearbeitet, strukturell wie auch bauphysikalisch vorbemessen und nach Vorgabe 
weiter wirtschaftlich optimiert. Die Bauprojektreife wird mit einem Kostenvoranschlag, 
Baubeschrieb sowie phasengerechten Leitdetailplänen, technischem Bericht und 
nachgeführter Nutzungsvereinbarung dokumentiert. 

Grundlage: - Genehmigtes Vorprojekt 
Ziele: - Projekt und Kosten optimiert 

- Dokumentation der technischen Ausarbeitung  
- Unterzeichnung der Fassaden-Nutzungsvereinbarung 

Leistungs- 
bereiche 

Grundleistungen Besonders zu vereinbarende Leistungen 

Organisation • Teilnahme an Fassaden-Besprechungen • Regelmässige Teilnahme an allgemeinen 
Projektbesprechungen (sog. Jour-Fix) 

Auftrags- 
gegenstand, 
Beschrieb und 
Visualisierung 

Bauprojekt des gewählten Fassadenkonzepts 
• Erstellen des Baubeschriebs 
• Überarbeiten der wesentlichen Leitdetailpläne 
• Statische Vordimensionierung 
• Bauphysikalische Vordimensionierung betr. 

Wärme-, Sonnen- und Schallschutz gemäss den 
Vorgaben des Bauphysikers 

• Technische und konstruktive Begleitung der 
Architektur (Detaillierung, Materialisierung 
Oberflächenhaptik etc.) 

• Unterstützung bei der Beschaffung von 
Handmustern 

• Überarbeiten der Fassaden-Projektbasis 
• Überarbeiten der Fassaden-

Nutzungsvereinbarung 

• Erstellen von Einlageplänen von Ankerschienen 
und/oder Ankerplatten 

• Erstellen Montagekonzepts 
• Erstellen Reinigungskonzepts 
• Erstellen Unterhaltskonzepts 
• Ausschreibung eines 1:1 Fassadenmodells (Visual 

Mock Up) erstellen 
• Planungs- und Ausführungskontrolle eines 

Fassadenmodells (Visual Mock Up) 
• BIM-Modell der Fassade auf Detaillierungsgrad LOD 

200 überarbeiten 
• BIM-Fachmodell attribuieren 
• BIM-Modell Kollisionskontrolle Stufe Fachplaner 
• Überarbeitung und Optimierung des 

Fassadenkonzepts aufgrund Kostenüberschreitung 
• Mitwirkung bei Verhandlungen mit Behörden über 

die Genehmigungsfähigkeit 
Kosten 
Finanzierung 

• Erstellen des Kostenvoranschlages in 
nachvollziehbarer Form. Genauigkeitsgrad 
(mangels anderer Vereinbarung) +/– 10% 

• Überarbeitung und Optimierung des 
Kostenvoranschlags aufgrund Kostenüberschreitung 

• Angebotskontrolle mit Preisspiegel für das 
Fassadenmodell (Visual Mock Up) 

Termine  • Erstellen eines detaillierten Ablauf- und 
Terminplans 

Teilphasen- 
abschluss 

• Zusammenstellen der Abschlussdokumentation für den Fachbereich 
(Nutzungsvereinbarung Stand Bauprojekt, Leitdetailbuch Stand Bauprojekt, Kostenvoranschlag mit 
Kostenvarianz inkl. Beschrieb) 
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4.4 Ausschreibung 
4.41 Ausschreibung, Angebotskontrolle, Vergabeantrag 
Beschrieb: Die Bearbeitung erfolgt auf Grundlage des genehmigten Bauprojektes. Im Rahmen der 

Bearbeitung wird das Fassadenprojekt technisch verfeinert und zur Ausschreibungsreife 
ausgearbeitet, die qualitätssichernden Massnahmen festgelegt, sowie die Koordination der 
Fassaden assoziierten Gewerke unterstützt. Die Ausschreibungsreife wird mit der 
Ausschreibung der Fassadenarbeiten und der darin enthaltenen Spezifikation, dem 
Leistungsverzeichnis und den Ausschreibungsplänen dokumentiert. 

Grundlage: - Genehmigtes Bauprojekt inkl. wesentlicher Leitdetailpläne und unterzeichneter 
Nutzungsvereinbarung 

Ziele: - Vergabereife mit technischer Dokumentation erreicht 
Leistungs-bereiche Grundleistungen Besonders zu vereinbarende Leistungen 
Organisation Teilnahme an Fassaden-Besprechungen Regelmässige Teilnahme an allgemeinen 

Projektbesprechungen (sog. Jour-Fix) 
Auftrags-
gegenstand, 
Beschrieb und 
Visualisierung 

Ausschreibung 
• Erstellen der fachspezifischen Leitdetailpläne, 

soweit für die Ausschreibung erforderlich 
• Erstellen der allgemeinen und fachtechnischen 

Bedingungen mit Vorgaben, Anforderungen und 
Spezifikationen für die Werkstoffe, 
Konstruktionen und Ausführung 

• Erstellen des Leistungsverzeichnisses mit 
ausführlichen Beschrieben und 
Mengenangaben 

• Vorschlagen von Anbietern für die 
Unternehmerliste 

• Eignungs- und Zuschlagskriterien empfehlen 
 

Vergabe 
• Rechnerische Kontrolle der Angebote 
• Technische Prüfung der Angebote 
• Mithilfe beim Auswerten und Vergleichen der 

Angebote hinsichtlich Eignungs- und 
Zuschlagskriterien 

• Vergleich der Angebote mit Preisspiegel 
• Mithilfe bei der Vorbereitung zu den 

Vertragsverhandlungen 
• Teilnahme an den Auftragsverhandlungen 

 

• Erstellen notwendiger Typenpläne mit Ansichten, 
soweit für die Ausschreibung erforderlich 

• Zeichnen von Detailplänen für die Ausschreibung 
eines 1:1 Fassadenmodells 

• Eigenständige Ausschreibung eines 1:1 
Fassadenmodells 

• BIM-Modell der Fassade auf Detaillierungsgrad LOD 
300 überabreiten 

• Funktionaler Leistungsbeschrieb ohne Ausmass 
• Erstellen des Prüf- und Kontrollplans 
• Prä-Qualifikation von Anbietern 
• Versand der Ausschreibungsunterlagen 
• Prüfung von Unternehmervarianten 
• Ausarbeitung einer Vergabeempfehlung 

Kosten 
Finanzierung 

 • Revidieren der Kostenermittlung aufgrund der 
Angebote und Vergleichen mit dem 
Kostenvoranschlag 

• Begründen von Abweichungen gegenüber dem 
Kostenvoranschlag 

Termine  • Mithilfe bei der Erstellung des provisorischen 
Terminplans für den Fachbereich 

Teilphasen-
abschluss 

• Zusammenstellen der Ausschreibungsunterlagen für den Fachbereich 
(Allgemeine und Fachtechnische Bedingungen, Leistungsverzeichnis, Leitdetailbuch Stand Ausschreibung 
(Leitdetail für die Konstruktionstechnik und Gestaltung repräsentative Details in der Regel A3 im Massstab 
1:1 bis 1:5 als Grundlage für die Ausführungsplanung), Auswertung der Angebote) 
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4.5 Realisierung 
4.51 Ausführungsprojekt 
Beschrieb: Mit der Vergabe des Auftrags übernimmt der ausführende Unternehmer die Verantwortung für 

die Ausführung inkl. Ausführungsplanung und statischer und bauphysikalischer Nachweisführung. 
Der Fassadenplaner überprüft stichprobenartig die Einhaltung der technischen Vorgaben des 
Ausschreibungsprojekts. Die Resultate der Prüfungen werden mit Berichten oder Protokollen 
dokumentiert. 

Grundlage: - Ausschreibungsunterlagen, bereinigte Angebote, unterzeichneter Werkvertrag   
Ziele: - Ausführungsreife erreicht 
Leistungs-
bereiche 

Grundleistungen Besonders zu vereinbarende Leistungen 

Organisation   
Auftrags-
gegenstand, 
Beschrieb und 
Visualisierung 

• Fachtechnische Prüfung von 
Genehmigungsplänen des Unternehmers 

• Plausibilitäts-Prüfung von statischen und 
bauphysikalischen Nachweisen des 
Unternehmers 

• Plausibilitäts-Prüfung von 
Sicherheitsnachweisen für Brandschutz, 
Einbruchhemmung etc. 

• Überwachung der ausgeschriebenen 
Fassadenprüfungen mit Kurzbericht oder Protokoll 

• Koordinationsplanung Fassade 
• BIM Fachmodell nachführen 
• BIM Kollisionskontrolle Stufe Fachplaner 

Kosten 
Finanzierung 

 • Kontrolle von Nachträgen des Unternehmers 

 
 
 

4.5 Realisierung 
4.52 Ausführung 
Beschrieb: Der Fassadenplaner überprüft stichprobenartig die technische Einhaltung gemäss 

Ausführungsprojekt im Werk, in Prüfeinrichtungen und auf der Baustelle. Die Resultate der 
Prüfungen werden mit Berichten oder Protokollen dokumentiert. 

Grundlage: - Definitive Ausführungs- und Detailpläne, Werk- und Kaufverträge 
Ziele: - Bauwerk gemäss Pflichtenheft und Vertrag erstellt 
Leistungs-
bereiche 

Grundleistungen Besonders zu vereinbarende Leistungen 

Organisation   
Auftrags-
gegenstand, 
Beschrieb und 
Visualisierung 

• Fachtechnische Stichprobenkontrollen auf der 
Baustelle mit Protokoll 

• Begleitung der verlangten Fassadenprüfungen mit 
Rapportierung 

• Fachtechnische Stichprobenkontrollen beim 
Unternehmer im Werk und/oder Prüfeinrichtungen mit 
Protokoll 

Kosten 
Finanzierung 

 • Kontrolle von Nachträgen des Unternehmers 
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4.5 Realisierung 
4.53 Inbetriebnahme, Abschluss 
Beschrieb: Der Fassadenplaner überprüft punktuell die technische Abnahmereife auf der Baustelle. Die 

Resultate der Prüfungen werden in das Abnahmeprotokoll übernommen. Der Fassadenplaner 
überprüft weiter stichprobenartig die Revisionsdokumente und Revisionspläne des 
Fassadenunternehmers. 

Grundlagen: 
 
 
 

- Gebautes Werk 
- Revisionsunterlagen (Ausführungs- und Detailpläne, Werkverträge) 
- Wartungs- und Unterhaltsanweisungen 
-  

Ziele: - Bauwerk gemäss Pflichtenheft und Vertrag erstellt und abgenommen 
Leistungs-
bereiche 

Grundleistungen Besonders zu vereinbarende Leistungen 

Organisation   
Auftrags-
gegenstand, 
Beschrieb und 
Visualisierung 

• Teilnahme an den Schlussabnahmen und 
fachspezifische Kontrolle des 
Abnahmeprotokolls 

• Stichprobenkontrollen der Revisionsdokumente 
und Revisionspläne 

• Teilnahme an Vorabnahmen 
• Unterstützung bei der Mängelbeseitigung 
• Erstellung Abnahmeprotokoll 

Kosten 
Finanzierung 

 • Unterstützung bei der Kontrolle der Schlussabrechnung 
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6.  Anhänge  
Anhang A Schnittstellen Projektierungsverantwortung  
Die nicht abschliessende Auflistung der Schnittstellen entspricht den Grundleistungen, ist projektspezifisch und entsprechend 
den gewählten Zusatzleistungen situativ anzupassen .   

V = Verantwortung, M = Mithilfe, Z = Zuarbeit 
Leistungen Architekt / 

Gesamtleiter / 
Generalplaner 

Fassaden-
planer 

andere 
Fachplaner / 
Spezialisten 

Bauleiter Fassaden-
unternehmer 

Projektorganisation / Projektmanagement           
Gesamtleitung und Koordination V         
Planungs- und Koordinationssitzungen V M M     
Leitung, Koordination und Beaufsichtigung Arbeiten auf Baustelle V     

 
  

Baueingabe, Bewilligungen V         
Gespräche mit Behörden und Ämter V         
            
Bauphysik           
Bauphysikalische Vorgaben (Sommerlicher und winterlicher Wärmeschutz, 
Behaglichkeit, Schallschutz) 

    V     

Thermische Simulationen   Z V     
Einhaltung, Planung und Ausschreibung der Anforderungen im 
Fassadenbereich 

  V M     

            
Sicherheit           
Vorgaben Schutzziele (Einbruch-, Durchbruch-, Durchschuss-, 
Explosionshemmung) 

V         

Einhaltung, Planung und Ausschreibung Schutzziele im Fassadenbereich   V M     
Vorgabe Erdbebenanforderungen     V     
Einhaltung, Planung und Ausschreibung der Erdbebenanforderungen im 
Fassadenbereich 

  V M     

            
Brandschutz           
Vorgaben Brandschutzanforderungen (Brandverhalten Baustoffe, 
Brandabschnitte, Feuerwiderstand, Entrauchung) 

    V     

Flucht- und Rettungswegkonzept     V     
Einhaltung, Planung und Ausschreibung der Anforderungen im 
Fassadenbereich 

  V M     

Angabe Lage und erforderliche Querschnitte RWA-/RDA-Öffnungen in Fassade     V     
Planung und Ausschreibung RWA-/RDA-Öffnungen in Fassade inkl. Antrieb, 
Kabelpeitsche mit Stecker 

  V M     

Planung und Ausschreibung elektrische Installation und Anschluss RWA-/RDA-
Antrieb inkl. Steuerung 

    V     

            
Nachhaltigkeit           
Vorgabe Nachhaltigkeitsanforderungen     V     
Einhaltung, Planung und Ausschreibung der Anforderungen im 
Fassadenbereich 

  V       

Nachhaltigkeitsnachweise (graue Energie, CO2, EPDs, etc.) im Fassadenbereich     V     
            
Rohbau / Tragwerk           
Nutzungsvereinbarung     V     
Projektbasis     V     
Rohbautoleranzen, Rohbaubewegungen, Deckendurchbiegungen     V     
Festlegen bohrfreier Zonen     V     
Berücksichtigung der vorgegebenen Randbedingungen des Bauingenieurs in 
der Fassadenplanung 

  V M     

Planung und Ausschreibung der Rohbaueinlagen für die Fassadenkonstruktion     V     
Windkanalversuche / Windsimulation     V     
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V = Verantwortung, M = Mithilfe,  Z = Zuarbeit 

Leistungen 
 
 
 
 
 

Architekt / 
Gesamtleiter / 
Generalplaner 

Fassaden-
planer 

andere 
Fachplaner / 
Spezialisten 

Bauleiter Fassaden-
unternehmer 

Türplanung      
Vorgaben Türfunktionen V         
Vorgabe Beschlagsausrüstung, Türtypenpläne, Türmatrix M   V     
Planung und Ausschreibung Aussentüren M V       
Planung und Ausschreibung elektrische Installation, Anschluss, Sonnerie, 
Überwachung, Gegensprechanlage 

    V     

            
Sonnenschutz           
Vorgabe erforderliche Windwiderstandsklasse     V     
Planung und Ausschreibung Sonnenschutz inkl. Antrieb, Kabelpeitsche mit 
Stecker 

  V M     

Planung und Ausschreibung elektrische Installation und Anschluss 
Sonnenschutz 

    V     

Planung und Ausschreibung Sonnenschutzsteuerung     V     
Planung und Ausschreibung Wetterstation, Windwächter inkl. Positionierung   M V     
Innerer Vorhang, Blendschutz, Abdunkelung V         
            
Blitzschutz           
Vorgabe Blitzschutzanforderungen (Blitzschutzableitung, Potentialausgleich)     V     
Blitzschutzkonzept     V     
Planung und Ausschreibung Potentialausgleich im Fassadenbereich   V M     
Planung und Ausschreibung Blizschutzableitungen   M V     
            
Abdichtungen, Entwässerungen           
Planung allgemeine Gebäudeabdichtungen und Entwässerungen     V     
Planung Dachabdichtungen, Dachentwässerungen, Notüberlauf, 
Terrainabdichtungen 

V M M     

Planung und Ausschreibung Abdichtungen und Entwässerungen innerhalb 
Fassadenbereich 

M V M     

            
BIM           
Vorgabe BIM-Anforderungen V   V     
Bewirtschaften BIM-Modell V         
            
Sanierungen           
Schadstoffuntersuchung V   V     
Bestandesaufnahmen V         
            
Ausführung           
Ausführungsplanung (Werk- und Montageplanung)         V 
Koordination ausführende Unternehmer       V   
Bauleitung       V   
Fachbauleitung     V V   
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Anhang B Schnittstellen Leistungsbereiche, Gewerke und Bauteile 
Die Auflistung der Schnittstellen entspricht den Grundleistungen und kann entsprechend den gewählten Zusatzleistungen situativ 
angepasst werden.  

 
Gewerke nicht enthalten als Zusatzleistung zu 

vereinbaren 
Medienfassaden X X 

Solarfassaden X X 

Verputzte Aussenwärmedämmungen X X 

RWA X 
 

HLKS X 
 

Gebäudetragwerk X 
 

Blitzschutz X 
 

Trennwände X 
 

Fenstersimse raumseitig X 
 

Vorhangschienen X 
 

Innerer Blendschutz, Verdunkelung, Vorhang X X 

Innentüren X X 

Treppen X X 

Innengeländer X X 

Flachdach und Flachdachabdichtungen X 
 

Perimeterdämmung und Perimeterabdichtung X 
 

Entwässerungen X 
 

Steuerungen X 
 

Wetterstation, Windwächter X X 

Gerüst X 
 

Befahranlagen X X 
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